

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

**der Abgeordneten Sandro Kappe, Dennis Thering  
und Richard Seelmaecker (CDU) vom 02.11.21**

### **und Antwort des Senats**

**Betr.: U5 Ost: Planfeststellungsbeschluss erteilt – Bauarbeiten beginnen im  
Frühjahr 2022**

#### **Einleitung für die Fragen:**

*Nach hiesigen Erkenntnissen werden im Frühjahr 2022 die Leitungsarbeiten in der Steilshooper Allee, Gründgensstraße und am Bramfelder Dorfplatz beginnen. Hier sollen unter anderem Gas- und Wasserleitungen verlegt werden. Mit den ersten Staus ist zu rechnen.*

*Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:*

#### **Einleitung für die Antworten:**

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf Grundlage von Auskünften der Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN), Gasnetz Hamburg GmbH (GNH), Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) sowie Dataport AöR wie folgt:

**Frage 1:** *Welche Leitungsarbeiten sind ab Frühjahr 2022 für den Bau der U5 geplant?*

#### **Antwort zu Frage 1:**

Erforderliche Leitungsarbeiten erfolgen in den Bereichen Überseering (West), Sengelmannstraße, Rübenkamp, Nordheimstraße und Bramfelder Dorfplatz/Bramfelder Chaussee. Betroffen sind alle innerhalb der Baugruben der geplanten U-Bahn-Anlage vorhandenen Leitungsträger.

**Frage 2:** *Wann sollen die Arbeiten nach den aktuellen Planungen beginnen und wie lange sollen die jeweiligen Arbeiten dauern?*

#### **Antwort zu Frage 2:**

Der Baubeginn wird vorbehaltlich der Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses und eines planmäßigen Ablaufs der Vergabeverfahren der Beteiligten ab Frühjahr 2022 angestrebt.

Die Arbeiten der verschiedenen Leitungsträger werden über einen Zeitraum von circa 1,5 Jahren ausgeführt.

**Frage 3:** *Welche Einschränkungen sind durch die jeweiligen Arbeiten aktuell geplant?*

#### **Antwort zu Frage 3:**

In Abhängigkeit von den Bauphasen sind zeitweise einzelne Fahrstreifenreduktionen und/oder der Entfall von Abbiegebeziehungen erforderlich.

**Frage 4:** *Welche Straßenbauarbeiten sind ab Frühjahr 2022 in den Bezirken Wandsbek und Hamburg-Nord geplant?*

**Frage 5:** *Wann sollen die Arbeiten nach den aktuellen Planungen beginnen und wie lange sollen die jeweiligen Arbeiten dauern?*

**Frage 6:** *Welche Einschränkungen sind durch die jeweiligen Arbeiten aktuell geplant?*

**Antwort zu Fragen 4, 5 und 6:**

Siehe Anlagen 1 und 2. Die Angaben stellen den aktuellen Planungsstand dar. Anpassungen insbesondere zum Zeitraum sind weiterhin möglich. Bei den genannten Maßnahmen ist zu beachten, dass es den Leitungsträgern nicht möglich war, alle Baumaßnahmen innerhalb der für die Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit zusammenzutragen.

Anlage 1

Straßenbauarbeiten ab Frühjahr 2022 im Bezirk Hamburg-Nord (Zeitraum: 01.01.2022 bis 30.06.2022)\*

Veranlasser	Maßnahme	Straße	Baustart	Bauende	vsl. verkehrliche Einschränkungen
LSBG	Instandsetzung Bauwerk 165	Richardstraße	01.01.2022	31.12.2022	noch in Abstimmung
LSBG	Leitungsarbeiten, Deckensanierung	Krausestraße	01.03.2022	31.12.2022	bis Juni: Nord/Süd-Achse Bramfelder Straße: Halbseitige Fahrbahnspernung Richtung Norden. Ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Verschwenkung über Gegenfahrbahn. Rechtsabbieger von Süden kommend gesperrt. Rechtsabbiegen von Norden kommend bleibt möglich. Nordwest/Südostachse Krausestraße: Von Nordwesten kommend: Halbseitige Fahrbahnspernung auf der nördlichen Seite. Westlich der Kreuzung ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Verschwenkung über Gegenfahrbahn. Rechtsabbiegen in die Bramfelder Straße von Westen kommend bleibt möglich. Östlich der Kreuzung Einbahnstraße Richtung Südosten bis zur Krausestraßenbrücke. Vollsperrung der Einmündungen Lammersiebt und Halbenkamp.
LSBG	Veloroute 13	Geritigstraße	01.03.2022	30.09.2022	je nach Arbeiten: Halbseitige Fahrbahnspernung stadteinwärts. Blockverkehr. Verlegung Gehweg auf die Straße für Herstellung Gehweg/Gehwegüberfahrten. Gehwegüberfahrten werden an einmündenden Straßen hergestellt. Vollsperrung der Einmündungen.
LSBG	Barmbeker Markt / Instandsetzung	Bramfelder Straße	27.06.2022	17.08.2022	noch in Abstimmung
Bezirk Hamburg-Nord	Grundinstandsetzung	Brabandsstraße	04.01.2022	30.09.2022	derzeit noch nicht bekannt
Bezirk Hamburg-Nord	Bushaltestelle Hohe Liedt	Tangstedter Landstraße	11.01.2022	30.06.2022	derzeit noch nicht bekannt
Bezirk Hamburg-Nord	Bushaltestellen	Jarrestraße	13.01.2022	30.06.2022	voraussichtlich Einengung der Fahrbahn in beide Richtungen, daher Blockverkehr.
Bezirk Hamburg-Nord	Veloroute	Foßberger Moor, Stockflethweg	19.01.2022	31.12.2024	derzeit noch nicht bekannt
Bezirk Hamburg-Nord	Veloroute 6	Hartwicusstraße	01.02.2022	31.08.2022	derzeit noch nicht bekannt
Bezirk Hamburg-Nord	Haltestelle Klinikum Nord	Tangstedter Landstraße	01.03.2022	31.05.2023	derzeit noch nicht bekannt
Bezirk Hamburg-Nord	Veloroute 5	Hufnerstraße	01.04.2022	30.04.2023	derzeit noch nicht bekannt
Hochbahn	Brücken Alstertal	Carl-Cohn-Straße; im Bereich der Unterführung	01.01.2022	31.10.2022	Vollsperrung. Umleitung wird ausgeschildert Verkehrsbeschränkung; halbseitige Sperrung im Wechsel, Einbahnstraße Fahrtrichtung Süden
Hochbahn / Dataport	Leitungstrassenbau	Überseering Süd (40-45)	19.04.2022	02.05.2022	z. Zt. nicht bekannt
Hochbahn / Dataport	Leitungstrassenbau	Überseering (34 + 30)	21.06.2022	25.07.2022	z. Zt. nicht bekannt
Hochbahn / Dataport	Leitungstrassenbau	Sengeimannstraße, Brücken	22.03.2022	20.04.2022	z. Zt. nicht bekannt
Hochbahn / Dataport	Leitungstrassenbau	Paul-Stritter-Weg	01.03.2022	20.04.2022	z. Zt. nicht bekannt
Hochbahn / Dataport	Leitungstrassenbau	Rübenkamp 265 - 277	01.03.2022	30.06.2022	z. Zt. nicht bekannt

\* Die Angaben stellen den aktuellen Planungsstand dar. Anpassungen insbesondere zum Zeitraum sind weiterhin möglich.

Straßenbauarbeiten ab Frühjahr 2022 im Bezirk Wandsbek (Zeitraum: 01.01.2022 bis 30.06.2022) \*

Veranlasser	Maßnahme	Straße	Baustart	Bauende	vsI. verkehrliche Einschränkungen
LSBG	Erschließung	Ahrensburger Straße	01.01.2022	31.12.2022	noch in Abstimmung
LSBG	Instandsetzung Bauwerk 165	Richardstraße	01.01.2022	31.12.2022	noch in Abstimmung
LSBG	Instandsetzung Decke und Nebenflächen	Rennbahnstraße	28.02.2022	17.12.2022	bis Juli: Jeweils ab 09:00 Uhr: Abschnittsweise Sperrung ein Fahrstreifen Richtung Norden. Einengung von zwei auf ein Fahrstreifen.
LSBG	Sanierung	Wellingsbütteler Landstraße / Wellingsbüttler Weg	01.03.2022	31.07.2022	Vollsperrung Wellingsbütteler Landstraße. Südlich vor dem Knotenpunkt Fuhsbüttler Straße: Halbseitige Fahrbahnsperrung. Einengung von zwei auf ein Fahrstreifen je Richtung. Verschwenkung über Gegenfahrbahn. Knotenpunktbereich Fuhsbüttlerstraße: Sperrung zwei Fahrstreifen. Einengung von zwei auf ein Fahrstreifen je Richtung.
LSBG	Umbau Straße mit Leitungsarbeiten	Farmsener Weg/ Karlshöhe	01.03.2022	30.11.2022	noch in Abstimmung
LSBG	Farmen Überlieger	Am Luisenhof / Bramfelder Weg	01.03.2022	31.12.2023	noch in Abstimmung
LSBG	Grundinstandsetzung	Bergstedter Chaussee	01.05.2022	28.02.2023	Einbahnstraße Stadteinwärts/auswärts noch in Klärung
LSBG	Umbau Straße mit Leitungsarbeiten	Saseler Chaussee / Bergstedter Chaussee	01.05.2022	31.01.2024	noch in Abstimmung
LSBG	Deckschichtinstandsetzung	Meiendorfer Straße	20.05.2022	30.05.2022	Vollsperrung. Umleitung über Spitzbergenweg <-> Meiendorfer Weg <-> Farmsener Landstraße <-> Eulenkrogstraße.
LSBG	Nebenflächeninstandsetzung	Meiendorfer Straße	30.05.2022	24.07.2022	noch in Abstimmung
LSBG	Deckschichtinstandsetzung	Bramfelder Chaussee	01.06.2022	31.08.2022	noch in Abstimmung
Bezirksamt Wandsbek	Nebenflächen	Schierenberg	01.01.2022	31.03.2022	unbekannt
Bezirksamt Wandsbek	Erschließung	Jenfelder Au	01.03.2022	31.12.2022	unbekannt
Bezirksamt Wandsbek	Veloroute 5 und Ersatzbushaltestellen U5	Gustav-Seitz-Weg	01.03.2022	31.12.2022	noch in Abstimmung voraussichtlich halbseitige Sperrung des Gustav-Seitz-Weges. Einrichtung einer Einbahnstraße von der Stelshooper Allee kommend in Richtung Gründgenstraße und Sperrung des rechten Fahrstreifens in der Stelshooper Allee
Bezirksamt Wandsbek	Umgestaltung	Saseler Markt	01.03.2022	30.06.2023	derzeit noch nicht bekannt
Bezirksamt Wandsbek	Flaniermaile Volksdorf	Claus-Ferck-Straße	01.04.2022	30.06.2022	derzeit noch nicht bekannt
Bezirksamt Wandsbek	Umbau Kreuzung	Werner-Otto-Straße / Haldedorfer Straße	01.05.2022	31.12.2022	derzeit noch nicht bekannt
Bezirksamt Wandsbek	Veloroute 6	Tilsiter Straße	01.06.2022	31.03.2023	noch in Abstimmung
Hochbahn/Bezirk	Busüberlieger Heukoppel	Ellernreihe / Heukoppel	01.06.2022	01.03.2023	Während der Umsetzung dieser Maßnahme wird der Verkehr in Richtung Norden aufrechterhalten. Die Einmündung Heukoppel (Ost) wird zeitweise vollständig gesperrt.
Hochbahn	Brücken Wandsbek-Gartenstadt	Lesserstraße; im Bereich der Unterführung	01.01.2022	01.06.2022	bis April 2022: Verkehrsbeschränkung; Einengung der Richtungsfahrs Spuren, Sperrung des Geh- und Radweges auf der westlichen Seite, Rechtsabbieger Richtung Ostpreußenplatz wird verkürzt Vollsperrung, Umleitung wird ausgeschildert, vier Tage im April (zwei Wochenenden), genaues Datum steht noch nicht fest April bis Juni 2022: Verkehrsbeschränkung; Einengung der Richtungsfahrs Spuren, Sperrung des Geh- und Radweges auf der östlichen Seite, Rechtsabbieger Richtung Ostpreußenplatz wird verkürzt
Hochbahn	Leitungsbau	Nordheimstraße (U5)	01.03.2022	30.11.2022	Externe Planung
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Schlehdornweg 2-22	01.01.2022	30.11.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Akazienallee 2-32	01.01.2022	30.10.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Resedenweg	01.03.2022	30.04.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Rotdornstieg	01.10.2022	12.12.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Tweeltenbek 16-46	01.01.2022	30.11.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Olendörp 26-50	01.01.2022	30.10.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Schreiberstraße 13-41	01.01.2022	30.11.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Erdkampsweg 113-152	01.01.2022	30.10.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Fliederweg 2-14	noch nicht definiert		Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Sengelmanstraße (U5)	01.03.2022	30.11.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Hölderlinallee und Co	18.10.2021	30.11.2022	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Gasnetz Hamburg	Leitungsbau	Wellingsbütteler Landstraße	01.07.2022	30.11.2025	Einschränkung durch zeitliche Nutzung von Parkplätzen sowie zeitwillige Einschränkung durch Baustellenfahrzeugen auf der Fahrbahn
Hochbahn	Leitungsbau	Rübenkamp (U5)	noch nicht definiert		Externe Planung

\* Die Angaben stellen den aktuellen Planungsstand dar. Anpassungen insbesondere zum Zeitraum sind weiterhin möglich.